
　社会資本総合整備計画 中間評価書             令和05年03月27日

計画の名称 君津市・富津市における公共下水道整備計画（君津富津終末処理場）

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 君津富津広域下水道組合

計画の目標 水質保全をするうえで必要な終末処理場について環境対策施設を整備し、周辺環境との調和及び良好かつ継続的な下水道サービスの提供を行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 170  Ａ                 170  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

Ｈ３１当初 Ｒ３末 Ｒ５末

   1 ①環境対策施設整備率を0％（H31）から100％（R5)へ増加させる。

環境対策施設整備率 0％ 0％ 100％

環境対策施設整備面積（㎡）／環境対策施設計画整備面積（㎡）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000473307



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 君津富津

広域下水

道組合

直接 君津富津広

域下水道組

合

終末処

理場

新設 君津富津終末処理場（水

質保全）

環境対策施設整備、用地買収

等

君津富津広域下

水道組合

 ■  ■  ■  ■  ■         170 －

 小計         170

合計         170

1 案件番号：  0000473307



中　間　評　価

○中間評価の実施体制、実施時期
中間評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

君津富津広域下水道組合社会資本総合整備計画事業評価委員会設置要綱に基づく、君
津富津広域下水道組合社会資本総合整備計画事業評価委員会において中間評価を実施

中間評価の実施体制

0000473307案件番号：

令和5年3月

君津富津広域下水道組合ホームページにて公表を行う。

・実施済みの事業（範囲）　令和元年度7,620㎡取得、令和3年度5,785㎡取得
・事業の効果　将来必要と見込まれる最低限の用地を取得することにより、未利用地を出さずに適正に処理場を運営することが
できる。
・今後の予定　令和5年度4,492㎡予定

・最終年度の目標達成に向け事業を進めていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

環境対策施設整備率

中　間
目標値
0％

当初の想定より、用地取得が円滑に進んだため

中　間
74％

実績値

1 案件番号：0000473307


