

番号	工 事 名	工 事 場 所	請 負 業 者	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約		変更内容
				当初契約日	予定価格(税込)	変更額(税込)	変更契約日	変更額(税込)	変更契約日	
				契約方法	当初契約金額(税込)	変更契約金額(税込)		変更契約金額(税込)		
1	面整備管築造(29-1)工事	君津市台地先	(有)君津運輸建設	H29.5.26	6,220,800	—	—	—	—	—
				指名競争入札	6,026,400	—		—		
2	八重原雨水幹線築造工事(その5)	君津市八重原地先	(株)千葉工業	H29.8.23	75,567,600	1,262,520	H30.2.22	—	—	・管基礎撤去を追加 ・覆工板55m2を70m2に増量変更
				一般競争入札	73,677,600	74,940,120		—		
3	中野一丁目污水枝線築造(29-1)工事	君津市中野一丁目地先	(株)協同建設	H29.9.11	31,579,200	7,894,800	H30.3.13	—	—	・発生土埋戻し120m3を購入土埋戻し120m3に変更
				指名競争入札	30,618,000	38,512,800		—		
4	人孔蓋改築工事(その1)	君津市中野地先	(有)内山建設	H29.9.25	17,604,000	—	H30.1.31	1,197,720	H30.2.20	・工期延長:平成30年2月28日まで ・コンクリート塊運搬処理を6t追加 ・調整リングを10個追加
				指名競争入札	17,280,000	—		18,477,720		
5	中野一丁目污水枝線築造(29-2)工事	君津市中野一丁目地先	専栄建設(株)	H29.10.16	16,092,000	1,786,320	H30.3.13	—	—	・発生土埋戻し80m3を購入土埋戻し80m3に変更
				指名競争入札	15,660,000	17,446,320		—		
6	人孔蓋改築工事(その2)	君津市中野地先	(株)伊藤土建	H30.1.17	16,740,000	—	—	—	—	—
				指名競争入札	16,200,000	—		—		