

番号	工 事 名	工 事 場 所	請 負 業 者	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約		変更内容
				当初契約日	予定価格(税込)	変更額(税込)	変更契約日	変更額(税込)	変更契約日	
				契約方法	当初契約金額(税込)	変更契約金額(税込)		変更契約金額(税込)		
1	君津汚水2号幹線築造工事(その7)	君津市君津台2丁目地先	大起建設(株)	R1.6.18	20,455,200	762,900	R1.9.25	1,911,800	R1.11.8	増額、工期延長(9/25) 増額(11/8)
				指名競争入札	19,872,000	20,634,900		22,546,700		
2	人見第2ポンプ場ブロック塀更新工事	君津市人見一丁目840番地先	(有)君津運輸建設	R1.7.2	7,359,000	-663,300	R1.10.16	—	—	減額
				指名競争入札	7,150,000	6,486,700		—		
3	中富汚水枝線築造工事(その2)	君津市中富地先	(株)伊藤土建	R1.8.5	79,332,000	—	R2.2.28	—	—	工期延長
				一般競争入札	76,945,000	—		—		
4	人孔蓋改築工事	君津市中野地先	(株)伊藤土建	R1.8.20	15,983,000	1,514,700	R2.1.31	—	—	増額
				指名競争入札	15,400,000	16,914,700		—		
5	人見汚水枝線舗装復旧工事	君津市人見三丁目地先	(有)君津運輸建設	R1.11.27	3,520,000	457,600	R2.1.22	—	—	増額、工期延長
				指名競争入札	3,410,000	3,867,600		—		
6	君津汚水2号幹線舗装復旧工事(その3)	君津市坂田地先	鈮持工業(株)	R1.12.13	9,372,000	-348,700	R2.1.31	—	—	減額
				指名競争入札	9,262,000	8,913,300		—		
7	君津汚水2号幹線築造切替工事	君津市君津台2丁目地先 外	(有)朝生建設興業	R1.12.26	4,257,000	268,400	R2.3.10	—	—	増額
				指名競争入札	4,169,000	4,437,400		—		