

番号	工 事 名	工 事 場 所	請 負 業 者	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約		変更内容
				当初契約日	予定価格(税込)	変更額(税込)	変更契約日	変更額(税込)	変更契約日	
				契約方法	当初契約金額(税込)	変更契約金額(税込)		変更契約金額(税込)		
1	台地区浸水対策非常用発電機設置工事	君津市中野地先	(株)子安電気工業	R2.5.25	24,860,000	—	R2.9.9	—	—	工期延長
				指名競争入札	24,200,000	—		—		
2	中富汚水枝線築造工事(その3)	君津市中富地先	(株)千葉工業	R2.7.27	75,900,000	19,681,200	R3.2.22	52,800	R3.3.11	増額、工期延長(2/22) 増額、工期延長(3/11)
				一般競争入札	74,250,000	93,931,200		93,984,000		
3	神門汚水幹線築造工事	君津市大和田地先	(株)伊藤土建	R2.8.5	40,359,000	7,449,200	R3.1.18	—	—	増額
				指名競争入札	39,050,000	46,499,200		—		
4	人見汚水枝線水利機能補償工事	君津市人見一丁目地先	(有)君津運輸建設	R2.8.27	12,463,000	-149,600	R3.1.26	—	—	減額
				指名競争入札	12,100,000	11,950,400		—		
5	西川雨水幹線護岸改修工事	富津市西川、新井地先	(有)原田産業	R2.9.15	8,338,000	1,769,900	R3.2.9	—	—	増額
				指名競争入札	8,085,000	9,854,900		—		
6	人見汚水枝線舗装復旧工事	君津市人見一・三丁目地先	専栄建設(株)	R2.11.26	6,380,000	94,600	R3.2.22	—	—	増額
				指名競争入札	6,160,000	6,254,600		—		
7	君津汚水2号幹線既設管撤去工事	君津市君津台2丁目地先	(有)朝生建設興業	R2.11.26	6,820,000	137,500	R3.2.12	—	—	増額
				指名競争入札	6,600,000	6,737,500		—		
8	中富汚水枝線築造舗装本復旧工事	君津市中富地先	三木造園土木(株)	R2.12.23	10,406,000	—	—	—	—	
				指名競争入札	10,120,000	—		—		